



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ХОСРЕХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ АХМЕДОВА ТАХАКА АХМЕДОВИЧА»**

368394, р. Дагестан, Кулинский район, с. Хосрех , ул. Аметхана Султана 54

Тел:8-966-742-01-48, E-mail:xosrexskayasosh@mail.ru ИНН/КПП 0518001596 /051501001

ПРИКАЗ № 92/115

От 26.04.2019г.

**Об утверждении типового плана (дорожной карты)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
«МКОУ Хосрехская СОШ им. Ахмедова Т.А.»**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в «МКОУ Хосрехская СОШ им. Ахмедова Т.А.» (приложение).

2. Обеспечить реализацию Дорожной карты

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Газиева А.Ш..

И.о. директора школы

Ахмедов Ш.А.

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в «МКОУ Хосрехская СОШ им. Ахмедова Т.А.» в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	Апрель
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	Апрель
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ по школе	Апрель
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ по школе	Апрель
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ по школе	Апрель-май
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, 	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь

	программах переподготовки кадров		
9.	<p>Наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Поставку оборудования	Май- Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
12.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019